

ANNEXE 1
CALENDRIER DES TRAVAUX RELATIFS A LA PRODUCTION DES ANNEXES
DU PLF 2014

Après la tenue des réunions de répartition, la prochaine étape de préparation du PLF 2014 consiste, sur la base du calendrier suivant, à finaliser :

- les annexes explicatives (« bleus ») par mission;
- les annexes générales (« jaunes » et documents de politique transversale).

Mois	« Bleus » par mission	« Jaunes » et documents de politique transversale (DPT)
Juillet	<p>Formations Farandole : mercredi 10 juillet (Cf. annexe 10 de cette même circulaire pour les modalités précises de ces séances)</p> <p>Ouverture de l'accès à Farandole prévue le : lundi 8 juillet.</p> <p><i>Les Ministères</i> saisissent :</p> <p>La partie Performance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la présentation stratégique du PAP, signée du responsable de programme, - la présentation des objectifs, des valeurs chiffrées des indicateurs et des précisions méthodologiques. <p>livraison le mercredi 31 juillet</p>	<p>Intégration des indicateurs des PAP dans les DPT</p>
Août	<p><i>Les Ministères</i> saisissent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la JPE, les crédits, fonds de concours et attributions de produits ; - la partie opérateurs <p>livraison le lundi 26 août</p> <p>- l'analyse des coûts des programmes et des actions : livraison au plus tard le jeudi 29 août (<u>vous vous reporterez à la circulaire spécifique relative à la CAC</u>)</p>	<p>Préparation des « jaunes » par les ministères, sous la responsabilité des ministères-pilotes. Transmission à, ces derniers, par les ministères, de leurs contributions.</p> <p>Rédaction des annexes des documents de politique transversale</p>
Septembre	<p>Première quinzaine de septembre : derniers échanges, validation des cabinets et production des bons à tirer (BAT)</p> <p>Reprise de l'ensemble des jetons d'office :</p> <p>Jeudi 5 septembre 18 heures</p>	<p>15 septembre : Transmission des Jaunes et des DPT à la direction du budget</p>