

ANNEXE 1
CALENDRIER DES TRAVAUX RELATIFS A LA PRODUCTION DES ANNEXES
DU PLF 2020

Après la tenue des réunions de répartition, la prochaine étape de préparation du PLF 2020 consiste, sur la base du calendrier suivant, à réaliser :

- les annexes explicatives (« bleus ») par mission;
- les annexes générales (« jaunes » et documents de politique transversale).

Mois	« Bleus » par mission	« Jaunes » et documents de politique transversale (DPT)
Juillet	<p>Ouverture de l'accès à Tango réalisée le : <u>vendredi 5 juillet</u></p> <p>Présentations Tango : <u>mercredi 10 et jeudi 11 juillet</u></p>	Intégration automatique des indicateurs des PAP dans les DPT.
Août	<p><i>Les Ministères</i> saisissent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la présentation de la programmation pluriannuelle à la mission, - la présentation stratégique du PAP, - la JPE, les crédits, fonds de concours et attributions de produits ; - la partie Performance : les objectifs et indicateurs de performance ; les valeurs chiffrées et les précisions méthodologiques, ainsi que la justification des prévisions et des cibles, - la partie Opérateurs. <p><u>Livraison le lundi 2 septembre avec une reprise par la DB des jetons le lundi 9 septembre.</u></p>	<p>Préparation des « jaunes » par les ministères, sous la responsabilité des ministères-pilotes. Transmission à ces derniers, par les ministères, de leurs contributions.</p> <p>Rédaction des documents de politique transversale.</p>
Septembre	<p>Troisième semaine de septembre : derniers échanges, validation des cabinets et production des bons à tirer (BAT)</p> <p>Finalisation des PAP pour le mercredi 25 septembre</p>	<p><u>A partir du 15 septembre</u> : Transmission des Jaunes et des DPT à la direction du budget.</p>