

## Annexe 1 : Calendrier de la préparation des RAP 2023

ÉCHEANCES	TRAVAUX
<b>Vendredi 26 janvier 2024</b>	<b>Chargement des données d'exécution budgétaire 2023.</b> Ouverture de l'application Tango aux ministères.
Au plus tôt	Le bureau 2B2O renseigne directement les mouvements d'ETPT sous plafond des opérateurs intervenus en LFR/LFG
<b>Mercredi 14 février 2024</b> à <b>Vendredi 16 février 2024</b>	<b>Chargement des données d'exécution 2023 définitives dans Tango.</b>  <b>Date limite de ventilation des dépenses de personnel imputées sur les articles d'exécution 98 ou 99 par les ministères.</b> Cette ventilation s'effectue dans <u>Tango</u> et non plus dans Chorus.
<b>Dernière semaine de février</b>	<b>Chargement par la DB de la case R6 de l'échéancier « engagements non couverts par des paiements au 31/12/2023 »</b> (la case R2 est faussée jusqu'à ce chargement, le commentaire doit attendre la case R6)
<b>Lundi 4 mars 2024</b>	<b>Date limite de livraison à la direction du budget <u>des données chiffrées</u> du lot « JPE T2 » et des informations relatives au « Plan de relance »</b> via l'application Tango.  <b>Date limite de livraison à la direction du budget des lots « Performance », « JPE HT2 » et « Opérateurs », des <u>commentaires</u> des tableaux du lot « JPE T2 », ainsi que du tableau <i>ad hoc</i> pour les dépenses relevant du plan de relance et exécutées sur des programmes autres que les programmes de la mission « Plan de relance »</b> via l'application Tango.
Au fil de l'eau et au plus tard le jeudi 4 avril 2024	<b>Livraison des RAP à la Cour des comptes par la direction du budget.</b>