

ANNEXE 1
CALENDRIER DES TRAVAUX RELATIFS A LA PRODUCTION DES ANNEXES
DU PLF 2015

Après la tenue des réunions de répartition, la prochaine étape de préparation du PLF 2015 consiste, sur la base du calendrier suivant, à finaliser :

- les annexes explicatives (« bleus ») par mission;
- les annexes générales (« jaunes » et documents de politique transversale).

Mois	« Bleus » par mission	« Jaunes » et documents de politique transversale (DPT)
Juillet	<p>Formations Farandole : mercredi 9 juillet (Cf. annexe 10 de cette même circulaire pour les modalités précises de ces séances)</p> <p>Ouverture de l'accès à Farandole prévue le : mercredi 16 juillet.</p> <p><i>Les Ministères</i> saisissent :</p> <p>La partie Performance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la présentation de la programmation pluriannuelle, - la présentation stratégique du PAP, signée du responsable de programme, - la présentation des objectifs et indicateurs de performance, des valeurs chiffrées et des précisions méthodologiques, ainsi que la justification des prévisions et des cibles. <p>livraison le lundi 18 août</p>	<p>Intégration des indicateurs des PAP dans les DPT</p>
Août	<p><i>Les Ministères</i> saisissent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la JPE, les crédits, fonds de concours et attributions de produits ; - la partie opérateurs <p>livraison le vendredi 29 août</p> <p>- l'analyse des coûts des programmes et des actions : finalisation au plus tard le mercredi 3 septembre (vous vous reporterez à la circulaire spécifique relative à la CAC)</p>	<p>Préparation des « jaunes » par les ministères, sous la responsabilité des ministères-pilotes. Transmission à ces derniers, par les ministères, de leurs contributions.</p> <p>Rédaction des documents de politique transversale</p>
Septembre	<p>Première quinzaine de septembre : derniers échanges, validation des cabinets et production des bons à tirer (BAT)</p>	<p>15 septembre : Transmission des Jaunes et des DPT à la direction du budget</p>