

Annexe 1 : Calendrier de la préparation des RAP 2013

ÉCHÉANCES	TRAVAUX
Lundi 20 janvier 2014	Chargement des données d'exécution budgétaires 2013. Ouverture de l'application Farandole aux ministères.
Vendredi 24 janvier 2014 de 10h00 à 12h30	Réunion de présentation générale de la procédure au 139, rue de Bercy (bâtiment Vauban, salle V0061 Nord 1). Les inscriptions doivent être transmises par message électronique avant le vendredi 17 janvier 2013 à l'adresse suivante en indiquant « Réunion RAP » en objet : lbe-execution@finances.gouv.fr
Vendredi 31 janvier 2014	CAC : production des schémas des déversements actualisés avec envoi par les ministères au SCBCM, aux bureaux sectoriels et au bureau de synthèse de la direction du budget (2MPAP).
Février 2014	Réunions techniques du projet de loi de finances pour 2015.
Jeudi 13 février 2014 de 9h30 à 12h30	Présentation de l'application Farandole au 139, rue de Bercy (bâtiment Vauban, salle V6063 Ouest 1). Les inscriptions doivent être transmises avant le vendredi 7 février 2013 à l'adresse suivante accompagnées de coordonnées téléphoniques : formationbii.budget@finances.gouv.fr
Vendredi 14 février 2014	CAC : Livraison des jetons CAC-Schémas de déversement dans Farandole
Lundi 3 mars 2014	Chargement des données d'exécution 2013 définitives dans Farandole hors ventilation des 98 99 T2 CAC : Recopie des données d'exécution dans le module CO de Chorus par l'AIFE ; formation outil des Départements Comptables Ministériels (DCM) – AIFE/Mission Chorus
Mercredi 5 mars 2014	CAC : Exécution de la variante 98-99 par les gestionnaires ministériels et information des Départements de Contrôle Budgétaires (DCB) et DCM.
Jeudi 6 mars 2014	Chargement dans Farandole de l'exécution définitive incluant le résultat des 98 99 ventilés
Lundi 10 mars 2014	CAC : Exécution par les ministères récepteurs des variantes extérieures incluant les dépenses réalisées sur décrets de transfert
Lundi 17 mars 2014	Date limite de livraison à la direction du budget du lot « Performance » <i>via</i> l'application Farandole.
Lundi 24 mars 2014	Date limite de livraison à la direction du budget des lots JPE et « Opérateurs » <i>via</i> l'application Farandole. CAC : Finalisation générale des travaux et livraison des jetons CAC-Hors Schémas à la DB
Vendredi 18 avril 2014	Livraison des RAP à la Cour des comptes par la direction du budget.
Avant le 2 juin 2014	Dépôt du projet de loi de règlement (et des RAP).